VEDAL

Oslo, 18. September 2023

Uttalelse/referanse vedr. utført anleggsarbeid etter anbud og kontrakt

Prosjekt:	2013 – Urtegata 9 - Veksthuset
Hovedentreprenør;	Vedal Entreprenør AS
Entrepriseleder :	Anders Raastad Elgen
Underentreprenør:	Romerike Maskin AS/Prosjektleder Bård Wahl
Kontraktssum:	Omlegging VA kr 4 148 094,- + Grunnentreprise 5 968 228,-
Byggeperiode:	Mai 2021 – Desember 2022

Oppdraget Omlegging VA

- Nødvendig omlegging av eksisterende infrastruktur i Nylandsveien/Urtegata/Nordbygata, herunder vann/spillvann/overvann samt kabler.
- Etablering nye vann/spillvann/overvann og fordrøyningsmagasin, inkl plasstøping av bunnseksjoner iht VAV krav.
- Etablering av lettfyllinger utvendig spunt (Glasopor og EPS) for klargjøring utgraving tomt.
- Midlertidig etablering av fortau langs Nylandsveien RV4.

Oppdraget Grunnentreprise

- Utgraving av spuntet byggetomt anslagsvis 22 000m3 inkl håndtering av forurenset masse.
- Seksjonsvis utgraving ifm geostabiliserende tiltak (Groundforce Stag) samt løpende klargjøring for støp av arbeidsdekke.
- Utgraving punktfundamentering/pelepunkter/gruber samt nødvendig slamhåndtering på arbeidsdekke under arbeidets gang.
- Utgraving utvendig spuntvegg for klargjøring støp.
- Løpende fundamentering og etablering lettfyllinger m.m

Generelt
Romerike maskin AS etterlevde og deltok aktivt ved HMS arbeidet på prosjektet. Etter kontroll av lønns og arbeidsvilkår, er det intet negativt å anføre.

Alle arbeidene ble kvalitetsmessig utført og levert i.h.h.t. beskrivelse/kontrakt og løpende avtalt fremdrift.

Anlegget ble levert til avtalt tid.

Oppgaveforståelse fra- og samarbeid med byggeledelse (og øvrige aktører på byggeplass) fungerte bra hele gjennomføringsperioden.

Sluttoppgjør, dokumentasjon og overlevering var fullstendig og korrekt.

Anders Raastad Elgen
VEDAL
anders.elgen@vedal.no
m: +47 950 84 197
www.vedal.no